

変更契約情報

27-310-1

請 負 人		(株)西條設計コンサルタント	
工 事 (業 務) 名		新横堤 1 号下水路改良工事実施設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 6 4 4, 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 2 月 1 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 2 月 1 5 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4, 8 0 9, 2 4 0 円	増額 1 6 5, 2 4 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 2 月 1 5 日 から平成 2 8 年 6 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容		<p>地下埋設物各管理者（道路、ガス、水道）との工法協議等について、相当の日数を要するため、工事期間を変更する。</p> <p>また、特記仕様書に明示したとおり、当初業務委託契約締結日を基準日として設計単価（資材単価・労務単価及び機械単価）の設計変更を行うため、次のとおり業務委託金額を変更したい。</p> <p>変更前業務委託料 金 4, 6 4 4, 0 0 0 円</p> <p>変更後業務委託料 金 4, 8 0 9, 2 4 0 円 （増額 1 6 5, 2 4 0 円）</p>	