

変更契約情報

27-313-1

請 負 人		豊和建设・仙建工業復旧・復興建設工事共同企業体	
工事（業務）名		（仮称）三ツ股二丁目地区復興公営住宅関連水路改修その1工事	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	15,552,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月15日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成28年2月15日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	15,871,680円	増額319,680円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成28年2月15日から平成28年6月30日まで	
変 更 内 容		<p>工期変更 関連工事である、（仮称）三ツ股二丁目地区復興公営住宅建設その1工事との工程調整を行った結果、工事日数を確保するため、次の通り工事期間を変更したい。</p> <p>金額変更 特記仕様書に明示した通り、当初工事請負契約締結日を基準日として設計単価（資材単価・労務単価及び機械単価等）の設計変更を行うため、次の通り請負代金額を変更したい。</p>	