

# 変更契約情報

27-323-1

請 負 人		東亜環境サービス(株)石巻支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		西流下单河南 広渕汚水幹線移設工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	35,121,600円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月24日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月24日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	35,582,760円	増額461,160円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月24日から平成28年8月31日まで	
変 更 内 容		<p>1. 工期変更 西流下单河南広渕汚水幹線移設工事について、資材調達及び工事日数を確保する為、次の通り工事期間を変更したい。</p> <p>2. 金額変更 特記仕様書に明示した通り、当初工事請負契約締結日を基準日として設計単価(資材単価・労務単価及び機械単価等)の設計変更を行う為、次の通り請負代金額を変更したい。</p> <p>3. 仕様変更 平成28年3月7日付け工事に関する指示書にて指示した内容に基づき、別紙「機械・電気設備特記仕様書(第一回変更設計)」の通りポンプ揚程を変更したい。</p>	