

変更契約情報

27-327-1

請 負 人		マルイ建業	
工 事 (業 務) 名		小沢川護岸改修工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	7, 5 9 3, 8 0 4 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 3 月 2 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	7, 5 9 3, 8 0 4 円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 3 月 2 日 から平成 2 8 年 7 月 1 5 日 まで	
変 更 内 容		本工事の施工にあたり、電力柱支線の移設調査に不測の時間を要したため、年度内完成が見込めないことから、平成 28 年 3 月 31 日完成予定の工期を平成 28 年 7 月 15 日まで延期したい。	