

変更契約情報

27-330-1

請 負 人		(株)千葉設計	
工 事 (業 務) 名		須江地区第一・第二放課後児童クラブ建設工事設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 2 1 2, 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 3 月 1 日から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4, 2 1 2, 0 0 0 円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 3 月 1 日から平成 2 8 年 7 月 2 9 日まで	
変 更 内 容		平成 28 年 2 月 12 日付、本業務の指名通知書 (石管第 1-143 号) 内、注) 18 の事項に掲げる「この業務委託契約を締結した後において、平成 27 年度 石巻市一般会計補正予算が議決されたときは、この業務の履行期間を変更する場合がある。」に基づき、適正履行期間を見直し、履行期間の延長をするものとする。	