

# 変更契約情報

27-336-1

|               |   |                             |
|---------------|---|-----------------------------|
| 請 負 人         | 春日興業㈱   |                             |
| 工 事 ( 業 務 ) 名 | 石巻駅工業港北線ほか1路線道路災害復旧工事                                   |                             |
| 項 目           | 原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容                                 | 現請負契約の内容                    |
| 変<br>更<br>前   | 請 負 代 金 額   | 26,082,000円                 |
|               | 契 約 締 結 年 月 日   | 平成28年3月8日                   |
|               | 工 期<br>( 履 行 期 間 )                                      | 平成28年3月8日から<br>平成28年3月31日まで |
| 変<br>更<br>後   | 変 更 後 請 負 代 金 額   | 26,082,000円 (増減額なし)         |
|               | 変 更 契 約 締 結 年 月 日                                       | 平成28年3月23日                  |
|               | 工 期<br>( 履 行 期 間 )                                      | 平成28年3月8日から平成28年7月29日まで     |
| 変 更 内 容       | 本工事の施工にあたり、関連工事（道路改良工事）との調整に不測の日数を要したため、下記のとおり工期を変更したい。 |                             |