

変更契約情報

27-342-1

請 負 人		桜井建設工業㈱	
工 事 (業 務) 名		中埠橋石巻大橋伊原津一丁目線交差点改良工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	51,671,520円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年3月18日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	51,671,520円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年3月18日から平成28年9月30日まで	
変 更 内 容		本工事の施工にあたり、取得用地内の既存構造物を地権者が移転するのに不測の日数を要するため工期を延期する。	