

## 変更契約情報

請 負 人	有限会社 共伸		
工 事 ( 業 務 ) 名	新丸森八の坪境線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	3, 4 6 5, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 3 年 1 0 月 4 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 3 年 1 0 月 4 日 から 平成 2 3 年 1 1 月 3 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	3, 1 8 1, 5 0 0 円 増減額 2 8 3, 5 0 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 3 年 1 1 月 2 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により市道路面の復旧工事である。 現地精査の結果、下層路盤の厚さを t=10cm から t=5cm に変更し施工する。		