

変更契約情報

請 負 人	有限会社 高梨組建設運輸		
工 事 (業 務) 名	山中 1 号線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	1, 6 8 0, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 3 年 1 0 月 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 3 年 1 0 月 5 日から 平成 2 3 年 1 1 月 3 0 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	- 円 増減額 - 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 3 年 1 1 月 2 4 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 3 年 1 0 月 5 日から 平成 2 3 年 1 2 月 2 6 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>既設舗装版厚を t=5cm にて設計計上していたが、施工にあたり現地精査した結果、既設舗装版厚が t=11cm であったことから、舗装版取り壊し厚を t=5cm から t=11cm に変更し、殻運搬処理について 21m³ を 46m³ に、また、路盤工について 436m² を 426m² に、それぞれ変更する。</p>		