

## 変更契約情報

請 負 人	有限会社 高梨組建設運輸 代表取締役 高梨 弘幸		
工 事 ( 業 務 ) 名	山中1号線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	1,680,000円	1,680,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成23年10月5日	平成23年11月24日
	工 期 (履 行 期 間)	平成23年10月5日から 平成23年11月30日まで	平成23年10月5日から 平成23年12月26日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1,797,600円 <input type="checkbox"/> 増減額 117,600円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成23年12月14日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 ー 年 ー 月 ー 日から 平成 ー 年 ー 月 ー 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>既設舗装版厚を t=5cm にて設計計上していたが、施工にあたり現地精査した結果、既設舗装版厚が t=11cm であったことから、舗装版取り壊し厚を t=5cm から t=11cm に変更し、殻運搬処理について21m<sup>3</sup>を46m<sup>3</sup>に、また、路盤工について436m<sup>2</sup>を426m<sup>2</sup>に、それぞれ変更する。</p>		