

変更契約情報

| | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 請 負 人 | 有限会社 住販プラザ | | |
| 工 事 (業 務) 名 | 日向1号線道路災害復旧工事 | | |
| 変 更 前 | | ①原(当初)請負契約の内容 | ②現請負契約の内容 |
| | 請 負 代 金 額 | 5,680,500円 | 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成23年10月6日 | 平成 年 月 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成23年10月6日から 平成23年12月5日まで | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 4,996,950円 | 増減額 683,550円 |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成23年12月1日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | |
| 変 更 内 容 | <p>本工事は、東日本大震災により市道路面の復旧工事である。</p> <p>現地精査の結果、下層路盤の厚さを t=10cm から t=4cm に、また表層工の面積を 1,070 m²から 1,050 m²に変更する。</p> | | |