

変更契約情報

請 負 人	有限会社 晴 石巻営業所		
工 事 (業 務) 名	天王山定川道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	8, 473, 500円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 10 月 6 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 10 月 6 日から 平成 23 年 12 月 20 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	8, 817, 900円	増減額 344, 400円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 12 月 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 現地精査の結果、既設舗装版が t=8cm であったため、殻運搬処理を、100m³ から 160m³ に変更する。</p>		