

## 変更契約情報

請 負 人	株式会社 瀬崎組		
工 事 ( 業 務 ) 名	山下・観音田4号線道路災害復旧(その2)工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	16,590,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成23年10月4日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成23年10月4日から 平成23年12月20日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	15,841,350円	増減額 748,650円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成23年12月9日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>現地精査の結果、下層路盤の厚さについて t=10cm を t=8cm に変更する。</p> <p>また、路肩盛土についても v=42m<sup>3</sup> から v=24m<sup>3</sup> に変更する。</p>		