

変更契約情報

請 負 人	山内建設 株式会社		
工 事 (業 務) 名	城安・関前線道路災害復旧 (その 2) 工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	20,265,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 10 月 27 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 10 月 27 日から 平成 24 年 1 月 25 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	20,345,850円 <input type="checkbox"/> 増減額 80,850円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 1 月 18 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、現地を精査した結果、上層路盤 (粒度調整砕石 M-40、t=10 ~20 cm) A=28 m²、表層 (再生密粒度 As20F、t=5 cm) A=20 m²を増とし、区画線工 (熔融式、白、実線 W=15 cm) L=10m減とする。</p>		