

## 変更契約情報

請 負 人	鹿島道路 株式会社		
工 事 ( 業 務 ) 名	表前線ほか1路線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	31,899,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 10 月 27 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 10 月 27 日から 平成 24 年 2 月 10 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	31,871,700円 増減額 27,300円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 2 月 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。          現地精査の結果、ガードレール撤去・再設置工の全てにおいて、部材（ビーム）のみの撤去・再設置に変更する。</p>		