

## 変更契約情報

請 負 人	有限会社 高梨組建設運輸		
工 事 ( 業 務 ) 名	前谷地旭山線道路災害復旧 ( その 4 ) 工事		
変 更 前		①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	8, 5 8 9, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 3 年 1 0 月 2 5 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 3 年 1 0 月 2 5 日 から 平成 2 3 年 1 2 月 2 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	8, 3 6 7, 4 5 0 円	増減額 2 2 1, 5 5 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 3 年 1 2 月 1 2 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>現地精査の結果、既設舗装版厚が t=13cm であるため、殻運搬処理を、116m<sup>3</sup> から 151m<sup>3</sup> に変更する。下層路盤厚について t=10cm を t=7cm に変更する。</p>		