

変更契約情報

請 負 人	株式会社 志田工務店		
工 事 (業 務) 名	永田五反田 2 号線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	6, 1 6 3, 5 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 3 年 1 0 月 2 7 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 3 年 1 0 月 2 7 日 から 平成 2 4 年 1 月 2 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5, 5 7 5, 5 0 0 円	増減額 5 8 8, 0 0 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 4 年 1 月 1 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、現地を精査した結果、下層路盤の厚さについて、t=10 cm から t=1 cmに変更し施工する。</p>		