

変更契約情報

| | | | |
|---------------|---|--|----------------------------|
| 請 負 人 | 有限会社 日野土建 | | |
| 工 事 (業 務) 名 | 高須賀線道路災害復旧工事 | | |
| 変 更 前 | | ①原 (当初) 請負契約の内容 | ②現請負契約の内容 |
| | 請 負 代 金 額 | 6, 1 4 2, 5 0 0 円 | 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 2 3 年 1 0 月 2 5 日 | 平成 年 月 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 2 3 年 1 0 月 2 5 日 から 平成 2 4 年 1 月 2 0 日 まで | 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 5, 7 1 2, 0 0 0 円 | 増減額 4 3 0, 5 0 0 円 |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 2 4 年 1 月 4 日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで | |
| 変 更 内 容 | <p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、現地を精査した結果、下層路盤の厚さについて、t=10cmから1工区 t=3 cm、2 工区 t=2cm に変更し施工する。</p> | | |