

変更契約情報

請 負 人	黒須産業 株式会社		
工 事 (業 務) 名	大和田 1 号線ほか 2 路線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	25,179,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 11 月 16 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 11 月 16 日から 平成 24 年 2 月 15 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	25,268,250円	増減額 89,250円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 2 月 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 11 月 16 日から 平成 24 年 2 月 15 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>現地精査の結果、下層路盤の厚さを t=10cm から 1・2 工区は t=9cm に、3 工区は t=7cm にそれぞれ変更する。</p> <p>また、既設舗装版厚を 1・2 工区は t=5cm、3 工区は t=10cm で設計計上していたが、現地精査した結果、既設の舗装版厚が t=11~12cm であったことから舗装版取壊し厚さを 10cm 以下から 15cm 以下に変更し、殻運搬処分を 404 m³から 513 m³に変更する。</p>		