

変更契約情報

請 負 人	黒須産業 株式会社		
工 事 (業 務) 名	流留真野沢田線ほか2路線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	34,230,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 11 月 16 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 11 月 16 日から 平成 24 年 3 月 15 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	33,997,950円	増減額 232,050円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>現地精査の結果、車道部の下層路盤の厚さを当初の t=10cm から、1 工区は t=2cm に、2 工区は t=3cm に、4 工区は t=1cm に、歩道部の下層路盤の厚さを当初の t=10cm から、1 工区は t=4cm に、2・3 工区は t=2cm に、それぞれ変更する。</p> <p>また、車道部既設舗装版厚を 1・3 工区は当初の t=10cm から、1 工区は t=12cm に、3 工区は t=11cm に、4 工区は当初の t=5cm から t=6cm に、歩道部既設舗装版厚を 1 工区は当初の t=3m から t=6m に、それぞれ変更する。これらの舗装版厚の変更に伴い、殻運搬処理を 1 工区は当初の 65m³ から 81m³ に、3 工区は当初の 394m³ から 430m³ に、4 工区は当初の 10m³ から 12m³ に変更する。</p>		