

変更契約情報

請 負 人	株式会社マルテック		
工 事 (業 務) 名	赤井本道線ほか1路線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	41,653,500円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 11 月 16 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 11 月 16 日から 平成 24 年 3 月 26 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	38,671,500円	増減額 2,982,000円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 15 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>現地精査の結果、下層路盤の厚さを当初の t=10cm から、1工区は t=3cm、2工区は t=2cm、3工区は t=4cm に、それぞれ変更する。</p>		