

変更契約情報

請 負 人	株式会社 齋藤工務店 代表取締役 齋藤 雄次		
工 事 (業 務) 名	寺崎中津山線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	17,640,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 11 月 16 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 11 月 16 日から 平成 24 年 2 月 10 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	16,878,750円	増減額 761,250円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 2 月 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 11 月 16 日から 平成 24 年 3 月 9 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>現地精査の結果、アスファルト舗装工の表層面積を 2,210 m²から 2,120 m²に、上層路盤および下層路盤については、それぞれ 2,120 m²から 2,060 m²、2,320 m²から 2,260 m²に変更する。</p> <p>また、本施工箇所は、河川堤防上の市道であり、工事実施にあたり関係機関との協議に不足の日数を要したことから、工期について、平成 24 年 2 月 10 日までを、平成 24 年 3 月 9 日までに変更する。</p>		