

変更契約情報

請 負 人	有限会社 広栄建設 代表取締役 沼田 栄実		
工 事 (業 務) 名	山崎馬鞍線ほか1路線道路災害復旧(その2)工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	4,861,500円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 11 月 14 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 11 月 14 日から 平成 24 年 1 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4,951,800円 増減額 90,300円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 1 月 25 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>1工区の既設舗装版厚を当初 t=5cm としていたが、現地精査の結果 t=10cm であったため、殻運搬処理を、34m³ から 67m³ に変更する。下層路盤厚について t=10cm を1工区は t=7cm に、2工区を t=2cm に変更する。</p>		