

変更契約情報

請 負 人	総武建設 株式会社		
工 事 (業 務) 名	大瓜水沼真野線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	29,242,500円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 12 月 12 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 12 月 12 日から 平成 24 年 3 月 26 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	30,109,800円	増減額 867,300円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 16 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、現地を精査した結果、下層路盤の厚さについて、t=10 cm から平均 t=7 cmに変更し施工する。また、舗装版破碎にかかる現況舗装厚さについて、t=10 cmから、1 工区～3 工区を 13 cm、4 工区を 14 cmに変更する。</p>		