

## 変更契約情報

請 負 人	(株)NIPPPO 石巻出張所		
工 事 ( 業 務 ) 名	大江西・四ツ筒線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	33,390,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 12 月 14 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 12 月 14 日から 平成 24 年 3 月 26 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	34,342,350円	増減額 952,350円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 19 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、現地を精査した結果、下層路盤の厚さについて、t=10 cmから機械施工を平均 t=7 cm、人力施工を平均 t=4 cm、歩道部を平均 t=5 cmに変更する。同様に、粒度調整砕石 (M-40)による上層路盤の厚さについても、t=10 cmから平均 t=3 cmに変更する。また、舗装版破碎にかかる車道部の現況舗装厚さについて、t=10 cmを平均 t=10 cm以下及び平均 t=14 cmに変更する。</p>		