

変更契約情報

請 負 人	遠藤興業 株式会社		
工 事 (業 務) 名	石巻工業港曾波神線橋梁上部工新設工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	504,000,000円	504,000,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 12 月 21 日	平成 24 年 7 月 30 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 12 月 22 日から 平成 24 年 9 月 28 日まで	平成 23 年 12 月 22 日から 平成 25 年 1 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	541,113,300円	増減額 37,113,300円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 12 月 21 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 12 月 22 日から 平成 25 年 2 月 28 日まで	
変 更 内 容	<p>1 擁壁部において、当初落下物防止柵を計上していなかったが、橋梁部と同様、側道と隣接している事と構造物の高さが側道より7m以上の箇所もあることから、1工区及び2工区の擁壁工1期線(東側)高欄に落下物防止柵L=208mを設置し側道の通行の安全を確保する。</p> <p>2 その他、設計書精査の結果、変更する。</p> <p>3 上記理由により、施工量が増加する事から、履行期限を平成25年1月31日から平成25年2月28日に変更する。</p>		