

変更契約情報

請 負 人	遠藤興業 株式会社 代表取締役 遠藤 正樹		
工 事 (業 務) 名	石巻工業港曾波神線橋梁上部工新設工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	504,000,000円	541,113,300円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 12 月 21 日	平成 24 年 12 月 21 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 12 月 22 日から 平成 24 年 9 月 28 日まで	平成 23 年 12 月 22 日から 平成 25 年 2 月 28 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	542,253,600円 <input type="checkbox"/> 増減額 1,140,300円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 25 年 2 月 19 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	<p>1 請負業者より、工事請負契約書第25条第6項のインフレスライド条項による、変更申請がなされており、本清算変更に伴いインフレスライドによる変更を行う。</p> <p>2 下層路盤について、現地精査の結果、下層路盤の厚さを、t=33cm から t=20 cm に変更する。</p>		