

変更契約情報

請 負 人	ヤマヨシ高橋組 株式会社		
工 事 (業 務) 名	日和山公園整備 (その 4) 工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	44,100,000円	44,100,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 12 月 27 日	平成 24 年 3 月 30 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 12 月 27 日から 平成 24 年 3 月 26 日まで	平成 23 年 12 月 27 日から 平成 24 年 7 月 11 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 7 月 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 — 年 — 月 — 日から 平成 — 年 — 月 — 日まで	
変 更 内 容	園路の法線変更に伴い園路舗装工を 64 m ² 減工し、A=503 m ² へ、路側工を 45m減工し、L=380mへ、横断防止柵を 10m増工し、L=149mへ、法面工を 26 m ² 増工し、A=94 m ² へ変更する。		