

変更契約情報

請 負 人	有限会社 吉野工業		
工 事 (業 務) 名	網地島地区ヘリポート設置工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	4,987,500円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 1 月 20 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 1 月 20 日から 平成 24 年 3 月 23 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 13 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 1 月 20 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	
変 更 内 容	悪天候により施工基面の乾燥が必要なため、履行期限を平成24年3月23日から平成24年3月30日に変更する。		