

変更契約情報

請 負 人	株式会社 堀内建設		
工 事 (業 務) 名	鹿妻西公園災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	12,600,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 2 月 6 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 2 月 6 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 26 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 2 月 6 日から 平成 24 年 5 月 31 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により被災した鹿妻西公園を公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき実施する災害復旧工事であり、国の災害査定を受け早期完成を目指し、平成24年2月6日に契約を行ったところです。</p> <p>本災害復旧の工事完成には、残り約2カ月の期間を要することから、工期の履行期限を平成24年3月30日から平成24年5月31日に変更する。</p>		