

変更契約情報

請 負 人	株式会社 渥美産業		
工 事 (業 務) 名	押切沼公園災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	7, 9 7 6, 8 5 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 4 年 2 月 6 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 4 年 2 月 6 日から 平成 2 4 年 3 月 2 8 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 4 年 3 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 4 年 2 月 6 日から 平成 2 4 年 6 月 2 9 日まで	
変 更 内 容	被災した公園に係るすべての災害復旧査定の完了が12月中旬であったことから、年度内に工事を完了することが困難であるため、現工期平成24年3月28日までのを、平成24年6月29日までに延期する。		