

変更契約情報

請 負 人	株式会社 渥美産業		
工 事 (業 務) 名	押切沼公園災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	7, 9 7 6, 8 5 0 円	7, 9 7 6, 8 5 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 4 年 2 月 6 日	平 成 2 4 年 3 月 2 6 日
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 4 年 2 月 6 日 から 平 成 2 4 年 3 月 2 8 日 まで	平 成 2 4 年 2 月 6 日 から 平 成 2 4 年 6 月 2 9 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	8, 0 2 0, 9 5 0 円 <input type="checkbox"/> 増減額 4 4, 1 0 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 4 年 6 月 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 一 年 一 月 一 日 から 平 成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	平成24年2月20日から適用の、公共工事設計労務単価改定により変更する。		