

変更契約情報

請 負 人	不二ボーリング工業 株式会社		
工 事 (業 務) 名	向陽小学校屋内運動場建設予定地地質調査業務		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	6, 3 0 0, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 4 年 2 月 2 0 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 4 年 2 月 2 0 日から 平成 2 4 年 5 月 1 0 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	6, 3 1 3, 6 5 0 円 <input type="checkbox"/> 増減額 1 3, 6 5 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 4 年 4 月 2 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日から 平成 一 年 一 月 一 日まで	
変 更 内 容	当該敷地における各地層の構成及び調査の長さ (深さ) については、当初設計においては周辺のボーリングデータ等を基に仮定して設計を行ったが、調査結果と差異が生じたため、実績数量に基づき変更する。		