

# 変更契約情報

請 負 人		春日興業 株式会社 代表取締役 後藤 嘉則	
工 事 ( 業 務 ) 名		災害救助関連施設原状復旧 ( その 2 ) 工事	
変 更 前		①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	6, 279, 000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 2 月 28 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 24 年 2 月 28 日から 平成 24 年 5 月 10 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	8, 363, 250円 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">増減額</span> 2, 084, 250円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 4 月 23 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容		<p>1 残土運搬について、当初残土運搬を日和埠頭の災害廃棄物処理場までL = 10 kmとしていたが、管理担当課より日和埠頭の受入が終了し、東松島市海浜緑地公園に受入地を変更すると報告があったため、運搬距離をL = 18.9 kmと変更する。</p> <p>2 仮埋葬のため掘削し埋め戻した箇所において、雨水の影響で含水比が高くなり、地盤の改良が必要になった事から、石灰混合による安定処理工A = 560 m<sup>2</sup>を施工するよう変更する。</p> <p>3 今回の変更により変更増額が当初請負額の3割を超え、本来別工事として発注する事を考慮しなければならないが、変更内容については、本工事と一体性があるため本工事の変更として対応する。</p>	