

## 変更契約情報

請 負 人	南光運輸 株式会社		
工 事 ( 業 務 ) 名	鹿妻東公園災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	18,711,000円	18,711,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 13 日	平成 24 年 3 月 26 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 13 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 24 年 3 月 13 日から 平成 24 年 6 月 29 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	18,297,300円 増減額 413,700円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 6 月 25 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	特記仕様書による単価の変更及び着手前測量による土工の掘削土量を 80 m <sup>3</sup> 減工し V=430 m <sup>3</sup> 、盛土工の土量を 60 m <sup>3</sup> 減工し V=450 m <sup>3</sup> へ、パイプ柵設置補修工を 30cm 減工し、L=195.5mに変更する。		