

## 変更契約情報

請 負 人	株式会社 堀内建設		
工 事 ( 業 務 ) 名	前谷地駅前広場災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	12,810,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 12 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 12 日から 平成 24 年 3 月 28 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 26 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 12 日から 平成 24 年 6 月 29 日まで	
変 更 内 容	被災した公園に係るすべての災害復旧査定の完了が12月中旬であったことから、年度内に工事を完了することが困難であるため、現工期平成24年3月12日から平成24年3月28日までを、平成24年6月29日までに延長する。		