

## 変更契約情報

請 負 人	総武建設 株式会社		
工 事 ( 業 務 ) 名	河北消防団第一分団第一部上町・仲町・本町班消防ポンプ置場新設工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	15,645,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 12 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 12 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	15,790,950円	増減額 145,950円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 28 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	特記仕様書による平成24年2月20日から適用の公共工事設計労務単価へ設計変更する。		