

# 変更契約情報

請 負 人	大和ハウス工業 株式会社 仙台支社		
工 事 ( 業 務 ) 名	渡波保育所仮設園舎建設工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	99,330,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 21 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 9 月 10 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	109,273,500円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">増</span> 減額 9,943,500円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 8 月 24 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日から 平成 一 年 一 月 一 日まで	
変 更 内 容	<p>1 担当課からの依頼により、平面計画の変更、追加項目及び仕様の変更があったことから、その変更及び追加に係る費用について変更する。 (遊具の追加、カーテンの追加、医務スペース及び更衣室の追加、外部手洗い等の追加、照明器具の追加、HF 蛍光灯ランプの仕様変更、機械警備用配管の追加、鏡、ペーパーホルダーの追加他)</p> <p>2 建物本体構造及び地盤調査の結果により、基礎の形状に変更があったことから、その数量について変更する。</p> <p>3 建物配置の変更に伴い、キュービクルと電気幹線ルートにも変更が生じたことから、その数量について変更する。</p> <p>4 建築工事の仕様変更及び追加項目に伴い、機械設備工事の配管施工等が必要となったことから、その追加に係る費用について変更する。</p>		