

変更契約情報

請 負 人	総武建設 株式会社		
工 事 (業 務) 名	三輪田線ほか1路線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	10,741,500円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成24年 3月19日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成24年 3月19日から 平成24年 3月30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成24年 3月28日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成24年 3月19日から 平成24年 7月31日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 国県等の関係機関との調整に不測の日数を要したため、工期について下記のとおり延長する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>完成工期 変更前 平成24年 3月30日 変更後 平成24年 7月31日</p>		