

変更契約情報

請 負 人	総武建設 株式会社		
工 事 (業 務) 名	三輪田線ほか1路線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	10,741,500円	10,741,500円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 19 日	平成 24 年 3 月 28 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 19 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 24 年 3 月 19 日から 平成 24 年 7 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	10,906,350円	増減額 164,850円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 6 月 29 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 既設舗装版厚を当初5cmとしていたが、現地精査の結果7~12cmであったため、 殻運搬処理について119 m³から219 m³に変更する。</p>		