

# 変更契約情報

請 負 人	有限会社 武藤建設		
工 事 ( 業 務 ) 名	谷川鬼形線道路災害復旧 ( その 1 ) 工事		
変 更 前		①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	37,160,550円	37,160,550円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 21 日	平成 24 年 12 月 14 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 25 年 3 月 1 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	35,713,650円 増減額 1,446,900円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 25 年 2 月 26 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 24 年 5 月 18 日から 平成 25 年 3 月 28 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災及び台風15号により損傷した市道路面、法面の復旧工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、現地を詳細に調査測量した結果、路盤の厚さを当初設計t=10cmから1・2工区はt=6cmに、3～5工区はt=4cmにそれぞれ変更する。</p> <p>また、アスファルト殻の受け入れ休止により不測の日数を要したため、請負者から工期の延長請求があり、妥当と認められるので、工期を下記のとおり延長する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>完成工期 変更前 平成25年3月 1日 変更後 平成25年3月28日</p>		