

変更契約情報

請 負 人	株式会社 ミヤケン		
工 事 (業 務) 名	災復6号東部河北処理分区(その1)汚水管渠災害復旧工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	24,937,500円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成24年3月21日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成24年3月21日から 平成24年3月30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成24年3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成24年3月21日から平成24年9月28日まで	
変 更 内 容	<p>本工事において、協議結果に基づき適切な工期を確保するため、下記のとおり工期を延長する。</p> <p>当 初：平成24年3月21日から平成24年3月30日まで 第1回変更：平成24年3月21日から平成24年9月28日まで</p>		