

変更契約情報

請 負 人	有限会社 ヤマササト一建設		
工 事 (業 務) 名	沼津排水路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	3,088,050円	3,088,050円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 23 日	平成 24 年 5 月 31 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 23 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 24 年 3 月 23 日から 平成 24 年 7 月 10 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	3,228,750円	増減額 140,700円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 6 月 29 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	<p>建設廃材 (石積み類) の処分について、当初設計では運搬距離 2 km以内で自由処分としていたが、現場周辺に処分できる場所が見つからなかったため、処分費を計上し変更する。</p> <p>石殻数量 24.0 t</p>		