

変更契約情報

請 負 人	総武建設 株式会社		
工 事 (業 務) 名	河北消防署耐震補強その他工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	11,025,000円	11,167,800円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 26 日	平成 24 年 3 月 28 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 26 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 24 年 3 月 26 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 30 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 26 日から 平成 24 年 7 月 20 日まで	
変 更 内 容	適正工期の見直しにより、工期を延長する。 変更前工期 平成 24 年 3 月 26 日 から 平成 24 年 3 月 30 日 変更後工期 平成 24 年 3 月 26 日 から 平成 24 年 7 月 20 日		