

変更契約情報

| | | | |
|---------------|---|--|---|
| 請 負 人 | 株式会社 生出興業 | | |
| 工 事 (業 務) 名 | 山下・観音田4号線ほか4路線道路災害復旧工事 | | |
| 変 更 前 | | ①原(当初)請負契約の内容 | ②現請負契約の内容 |
| | 請 負 代 金 額 | 50,463,000円 | 50,463,000円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 24 年 3 月 27 日 | 平成 24 年 9 月 26 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 24 年 3 月 27 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで | 平成 24 年 3 月 27 日から 平成 24 年 10 月 29 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 48,518,400円 増減額 1,944,600円 | |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 24 年 10 月 日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで | |
| 変 更 内 容 | <p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>現地精査の結果、上層路盤の厚さを t=10cm から 1 工区は t=4cm、下層路盤の厚さを t=10cm から 2 工区は t=7cm、3 工区は t=4cm、4 工区は t=9cm、5 工区は t=8cm、にそれぞれ変更し施工する。</p> | | |