

変更契約情報

請 負 人	株式会社 内海建設工業		
工 事 (業 務) 名	災復 2-1 号住吉排水ポンプ場ほか 3 か所土木施設災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	15,708,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 29 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 29 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 30 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 29 日から 平成 24 年 9 月 28 日まで	
変 更 内 容	工事実施にあたり、資材調達に不測の日数を要したことから、工期内完成が困難となったため完成工期を平成 24 年 3 月 30 日から平成 24 年 9 月 28 日まで延長する。		