

情報システムの標準化の進捗状況（R7.4月時点）

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				住民基本台帳	印鑑登録事務	戸籍	戸籍の附票	選挙人名簿管理	個人住民税	法人住民税	軽自動車税	固定資産税	統合収納管理	統合滞納管理	就学	健康管理	生活保護	障害者福祉	介護保険	国民健康保険	後期高齢者医療	国民年金	児童手当	児童扶養手当	子ども・子育て支援
フェーズ	国が示す作業ステップ	本市独自の作業ステップ	作業項目（ステップ）	市民課				選挙管理委員会事務局	市民税課			資産税課	納税課		教育総務課	健康推進課	保護課	障害福祉課	介護福祉課	保険年金課			子育て支援課		子ども保育課
計画立案フェーズ	1		推進体制案の作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2		関連部局との調整・担当者名簿の作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3		首長等への報告	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4		現行システム環境の基礎調査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	5		連携一覧の調査・作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6		移行に係る現行システムベンダとの打合せ・役割の認識合わせ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7		概要調査結果の取りまとめ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	8		標準化対象範囲の確認	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	9		Fit&Gap分析による課題の洗い出し	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	●
	10		移行方針や調達範囲・単位の検討	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	11		調達方式の検討	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	12		調達スケジュールの検討	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
システム選定フェーズ		1	移行にあたっての課題と対策の整理	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		2	RFI（1回目）資料の作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		3	RFI（1回目）資料に関するベンダからの質問への回答	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		4	ベンダからのRFI（1回目）回答受領	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			ベンダ選定方針の決定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	14		RFI（2回目）資料の作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	15		標準仕様書のうち「実装してもしなくても良い機能」に関する方針の決定	●	●	X	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	16		標準仕様システム以外の情報システムに関するRFI資料の作成	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	●	X	●	●	X	X	●
	17		RFI（2回目）資料に関するベンダからの質問への回答	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	18		ベンダからのRFI（2回目）回答受領	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	19		RFI（2回目）結果の分析	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	20		移行計画の詳細化・変更	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	21		予算根拠資料の作成（R6要求済：■、R7要求済：●）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	22		予算要求・財政部局等との調整（R6要求済：■、R7要求済：●）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	23		RFP資料の作成	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	24		RFP資料に関するベンダからの質問への回答	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	25		ベンダからのRFP回答受領	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	26		ベンダ評価の実施	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	27		ベンダの選定・決定	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	28		ベンダとの契約協議の実施	■	■	●	●	■	●	●	●	●	●	●	■	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■
	29		システム移行に係る詳細スケジュールの確定	■	■	●	●	■	●	●	●	●	●	●	■	●	■	●	●	■	■	■	■	■	■
	30		特定個人情報保護評価（PIA）の実施	●	●	X	X	X	■	■	■	■	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
移行フェーズ	31		システム移行時の設定			■	■																		
	32		データクレンジングや文字の同定基準に関するベンダとの調整			■	■									■									
	33		データクレンジングの実施			●	●									■									
	34		最終データ移行の実施・結果確認																						
	35		テストの実施																						
	36		研修の実施																						
	37		既存環境の設定変更に向けた調整																						
	38		既存環境の設定変更																						
	39		条例・規則の改正																				X	X	
	40		運用開始																						

令和6年2月末まで完了すべき作業項目
令和6年3月中旬までに完了すべき作業項目
令和7年3月末までに完了すべき作業項目

- 【凡例】
- ：完了済み
- ：作業中
- X：実施しない

【進捗率】		
	国が示す作業ステップのみ	本市独自の作業ステップを含む
① 移行対象システム	20	20
② 作業ステップ	40	44
③ 総作業ステップ	800	880
④ 「完了済み」の作業ステップ	447	527
⑤ 本市の標準化進捗率（④/③-⑥）	66.0%	69.6%
⑥ 「実施しない」の作業ステップ	123	123
⑦ 国の進捗率（④+⑥/③）	71.3%	73.9%

【補足】

個人住民税、法人住民税、軽自動車税、固定資産税については、それぞれの賦課事務を行うシステムとは別に、標準仕様を満たした徴収事務を行う「統合収納管理システム」と「統合滞納管理システム」を構築する予定であることから、これら2つのシステムの進捗状況を追加し掲載している。