

資料2-1_情報システムの標準化の進捗状況 (R8.3月末時点) _R8.3.9_14時現在.xlsx

フェーズ	国が示す作業ステップ	本市独自の作業ステップ	作業項目 (ステップ)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				住民基本台帳	印鑑登録事務	戸籍	戸籍の附票	選挙人名簿管理	個人住民税	法人住民税	軽自動車税	固定資産税	統合収納管理	統合滞納管理	就学	健康管理	生活保護	障害者福祉	介護保険	国民健康保険	後期高齢者医療	国民年金	児童手当	児童扶養手当	子ども・子育て支援
計画立案フェーズ			推進体制案の作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			関連部局との調整・担当者名簿の作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			首長等への報告	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			現行システム環境の基礎調査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			連携一覧の調査・作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			移行に係る現行システムベンダとの打合せ・役割の認識合わせ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			概要調査結果の取りまとめ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			標準化対象範囲の確認	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			Fit&Gap分析による課題の洗い出し	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			移行方針や調達範囲・単位の検討	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			調達方式の検討	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			調達スケジュールの検討	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			移行にあたっての課題と対策の整理	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
システム選定フェーズ	1		RFI (1回目) 資料の作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2		RFI (1回目) 資料に関するベンダからの質問への回答	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	3		ベンダからのRFI (1回目) 回答受領	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	4		ベンダ選定方針の決定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	14		RFI (2回目) 資料の作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	15		標準仕様書のうち「実装してもしなくても良い機能」に関する方針の決定	●	●	X	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	16		標準仕様システム以外の情報システムに関するRFI資料の作成	X	X	X	X	X	●	●	●	●	●	●	●	X	X	X	X	●	X	●	X	X	
	17		RFI (2回目) 資料に関するベンダからの質問への回答	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	18		ベンダからのRFI (2回目) 回答受領	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	19		RFI (2回目) 結果の分析	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	20		移行計画の詳細化・変更	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	21		予算根拠資料の作成 (R6要求済: ■、R7要求済: ●)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	22		予算要求・財政部局等との調整 (R6要求済: ■、R7要求済: ●)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
23		RFP資料の作成	X	X	X	X	X	●	●	●	●	●	●	●	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
24		RFP資料に関するベンダからの質問への回答	X	X	X	X	X	●	●	●	●	●	●	●	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
25		ベンダからのRFP回答受領	X	X	X	X	X	●	●	●	●	●	●	●	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
26		ベンダ評価の実施	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
27		ベンダの選定・決定	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
28		ベンダとの契約協議の実施	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
29		システム移行に係る詳細スケジュールの確定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	●		
30		特定個人情報保護評価 (PIA) の実施	●	●	X	X	X	●	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
移行フェーズ	31		システム移行時の設定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	
	32		データクレンジングや文字の同定基準に関するベンダとの調整	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	
	33		データクレンジングの実施	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	
	34		最終データ移行の実施・結果確認	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	
	35		テストの実施	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	
	36		研修の実施	●	●	●	●	●	●	X	X	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	
	37		既存環境の設定変更に向けた調整	●	●	●	●	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X	
	38		既存環境の設定変更	●	●	●	●	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	
	39		条例・規則の改正	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	●	X	●	X	X	X	X	X	X	
	40		運用開始	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

稼働月 R7.9 R7.9 R8.3 R8.3 R8.7 R8.2 R8.2 R8.2 R8.2 R8.2 R8.2 R8.2 R7.9 R8.1 R8.3 R8.2 R8.2 R8.2 R8.2 R7.9 R9.2 R9.2 R9.2

令和6年2月末まで完了すべき作業項目
令和6年3月中旬までに完了すべき作業項目
令和7年3月末までに完了すべき作業項目

- 【凡例】
- : 完了済み
 - : 作業中
 - X : 実施しない

【進捗率】		
	国が示す作業ステップのみ	本市独自の作業ステップを含む
① 移行対象システム	20	20
② 作業ステップ	40	44
③ 総作業ステップ	800	880
④ 「完了済み」の作業ステップ	631	711
⑤ 本市の標準化進捗率 (④/③-⑥)	95.2%	95.7%
⑥ 「実施しない」の作業ステップ	137	137
⑦ 国の進捗率 (④+⑥/③)	96.0%	96.4%

【補足】
個人住民税、法人住民税、軽自動車税、固定資産税については、それぞれの賦課事務を行うシステムとは別に、標準仕様を満たした徴収事務を行う「統合収納管理システム」と「統合滞納管理システム」を構築する予定であることから、これら2つのシステムの進捗状況を追加し掲載している。