

本稼働までの移行スケジュール
(移行フェーズのステップの完了見込み時期)

担当課名：市民課

【遅延しているステップに関する補足】
未完了のステップ：28_ベンダとの契約協議の実施
29_システム移行に係る詳細スケジュールの確定
・全てのステークホルダーとの協議が完了しているわけではないが、ベンダが中日程レベルのスケジュールを作成中（4月中旬完了予定）。
・ステップ28及び29を4月中旬までに完了させ、4月下旬にシステム構築業務の契約を締結する予定である。

標準標準システムへの
移行期限

NO	システム名	ベンダ名	ステップ	令和7年												
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 2	住民基本台帳 印鑑登録	アイシーエス	遅延しているステップ													
			31_システム移行時の設定													
			32～34_データ移行													
			35～36_テスト・研修													
			37～38_既存環境の設定・変更													
			39_条例・規則改正													
			40_運用開始													

本稼働までの移行スケジュール
(移行フェーズのステップの完了見込み時期)

担当課名：市民課

【遅延しているステップに関する補足】

遅延しているステップは特になし

標準標準システムへの
移行期限

NO	システム名	ベンダ名	ステップ	令和 7 年												
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
3 4	戸籍 戸籍附票	富士フイルム システムサービス	遅延しているステップ													
			31_システム移行時の設定													
			32～34_データ移行													
			35～36_テスト・研修													
			37～38_既存環境の設定・変更													
			39_条例・規則改正													
			40_運用開始													

本稼働までの移行スケジュール
(移行フェーズのステップの完了見込み時期)

担当課名：選挙管理委員会事務局

【遅延しているステップに関する補足】

未完了のステップ：ステップ28_ベンダとの契約協議の実施

ステップ29_システム移行に係る詳細スケジュールの確定

・8月下旬までにシステム構築業務の契約を締結する予定のため、それまでにステップ28及び29を完了させる見込み。

標準準拠システムへの
移行期限

NO	システム名	ベンダ名	ステップ	令和 7 年												
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
5	選挙人名簿管理	インテック	遅延しているステップ													
			31_システム移行時の設定													
			32～34_データ移行													
			35～36_テスト・研修													
			37～38_既存環境の設定・変更													
			39_条例・規則改正													
			40_運用開始													

本稼働までの移行スケジュール

(移行フェーズのステップの完了見込み時期)

担当課名：市民税課、資産税課、納税課

【遅延しているステップに関する補足】

未完了のステップ：ステップ30_特定個人情報保護評価（PIA）の実施

・6月から実際のデータをガバメントクラウド上の標準準拠システムに移行開始する予定のため、5月末までに完了する見込み。移行スケジュールに特段の影響はなし。

標準準拠システムへの
移行期限

NO	システム名	ベンダ名	ステップ	令和 7 年											
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
6 7 8 9 10 11	個人住民税 法人住民税 軽自動車税 固定資産税 統合収納管理 統合滞納管理	日立システムズ	遅延しているステップ												
			31_システム移行時の設定												
			32～34_データ移行												
			35～36_テスト・研修												
			37～38_既存環境の設定・変更												
			39_条例・規則改正												
			40_運用開始												

本稼働までの移行スケジュール
(移行フェーズのステップの完了見込み時期)

担当課名：教育総務課

【遅延しているステップに関する補足】

未完了のステップ：28_ベンダとの契約協議の実施

29_システム移行に係る詳細スケジュールの確定

・全てのステークホルダーとの協議が完了しているわけではないが、ベンダが中日程レベルのスケジュールを作成中（4月中旬完了予定）。

・ステップ28及び29を4月中旬までに完了させ、4月下旬にシステム構築業務の契約を締結する予定である。

標準準拠システムへの
移行期限

NO	システム名	ベンダ名	ステップ	令和 7 年												
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
12	就学	アイシーエス	遅延しているステップ													
			31_システム移行時の設定													
			32～34_データ移行													
			35～36_テスト・研修													
			37～38_既存環境の設定・変更													
			39_条例・規則改正													
			40_運用開始													

本稼働までの移行スケジュール
(移行フェーズのステップの完了見込み時期)

担当課名：健康推進課

【遅延しているステップに関する補足】

遅延しているステップは特になし

標準準拠システムへの
移行期限

NO	システム名	ベンダ名	ステップ	令和 7 年												
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
13	健康管理	アイネス	遅延しているステップ													
			31_システム移行時の設定													
			32～34_データ移行													
			35～36_テスト・研修													
			37～38_既存環境の設定・変更													
			39_条例・規則改正													
			40_運用開始													

本稼働までの移行スケジュール
(移行フェーズのステップの完了見込み時期)

担当課名：保護課

【遅延しているステップに関する補足】

未完了のステップ：ステップ28_ベンダとの契約協議の実施、29_システム移行に係る詳細スケジュールの確定、ステップ30_特定個人情報保護評価（PIA）の実施
・ステップ28及び29については、現在ベンダと最終調整を行っており、3月末までには完了する見込み。
・ステップ30については、ガバメントクラウド上の標準準拠システムへのデータ移行を行う9～10月頃までに完了する見込み。

標準準拠システムへの
移行期限

NO	システム名	ベンダ名	ステップ	令和 7 年												
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
14	生活保護	北日本コンピューターサービス	遅延しているステップ													
			31_システム移行時の設定													
			32～34_データ移行													
			35～36_テスト・研修													
			37～38_既存環境の設定・変更													
			39_条例・規則改正													
			40_運用開始													

本稼働までの移行スケジュール

(移行フェーズのステップの完了見込み時期)

担当課名：障害福祉課

【遅延しているステップに関する補足】

未完了のステップ：ステップ30_特定個人情報保護評価（PIA）の実施

・ 6月頃からガバメントクラウド上の標準準拠システムへのデータ移行を開始予定のため、それまでに完了する見込み。

標準準拠システムへの
移行期限

NO	システム名	ベンダ名	ステップ	令和 7 年											
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
15	障害者福祉	日立システムズ	遅延しているステップ												
			31_システム移行時の設定												
			32～34_データ移行												
			35～36_テスト・研修												
			37～38_既存環境の設定・変更												
			39_条例・規則改正												
			40_運用開始												

本稼働までの移行スケジュール

(移行フェーズのステップの完了見込み時期)

担当課名：介護福祉課

【遅延しているステップに関する補足】

未完了のステップ：ステップ30_特定個人情報保護評価（PIA）の実施

・9月から実際にガバメントクラウド上の標準準拠システムへのデータ移行を開始する予定のため、8月末までに完了する予定。

標準準拠システムへの
移行期限

NO	システム名	ベンダ名	ステップ	令和 7 年												
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
16	介護保険	日立システムズ	遅延しているステップ													
			31_システム移行時の設定													
			32～34_データ移行													
			35～36_テスト・研修													
			37～38_既存環境の設定・変更													
			39_条例・規則改正													
			40_運用開始													

本稼働までの移行スケジュール
(移行フェーズのステップの完了見込み時期)

担当課名：保険年金課

【遅延しているステップに関する補足】

未完了のステップ：ステップ9_Fit&Gap分析による課題の洗い出し、ステップ28_ベンダとの契約協議の実施、

ステップ30_特定個人情報保護評価（PIA）の実施

・現在、現行システムの更改作業を行っており、その後、標準準拠システムへの移行に向けた最終的な差異の確認や業務フローの見直し等を行う予定のため、ステップ9は6月までに完了させる。

・システム構築業務の契約を4月中に締結予定のため、それまでにステップ28を完了させる。

・6～7月にガバメントクラウド上の標準準拠システムへのデータ移行を開始予定のため、それまでにステップ30を完了させる。

標準準拠システムへの
移行期限

NO	システム名	ベンダ名	ステップ	令和 7 年												
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
17	国民健康保険	日立システムズ	遅延しているステップ													
			31_システム移行時の設定													
			32～34_データ移行													
			35～36_テスト・研修													
			37～38_既存環境の設定・変更													
			39_条例・規則改正													
			40_運用開始													

本稼働までの移行スケジュール
(移行フェーズのステップの完了見込み時期)

担当課名：保険年金課

【遅延しているステップに関する補足】

未完了のステップ：ステップ28_ベンダとの契約協議の実施、
ステップ30_特定個人情報保護評価（PIA）の実施
・ 4月中にシステム構築業務の契約を締結予定のため、それまでにステップ28を完了させる。
・ 6～7月にガバメントクラウド上の標準準拠システムへのデータ移行を開始する予定のため、
それまでにステップ30を完了させる。

標準準拠システムへの
移行期限

NO	システム名	ベンダ名	ステップ	令和7年												
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
18	後期高齢者医療	日立システムズ	遅延しているステップ													
			31_システム移行時の設定													
			32～34_データ移行													
			35～36_テスト・研修													
			37～38_既存環境の設定・変更													
			39_条例・規則改正													
			40_運用開始													

本稼働までの移行スケジュール
(移行フェーズのステップの完了見込み時期)

担当課名：保険年金課

【遅延しているステップに関する補足】

未完了のステップ：28_ベンダとの契約協議の実施

29_システム移行に係る詳細スケジュールの確定

・全てのステークホルダーとの協議が完了しているわけではないが、ベンダが中日程レベルのスケジュールを作成中（4月中旬完了予定）。

・ステップ28及び29を4月中旬までに完了させ、4月下旬にシステム構築業務の契約を締結する予定である。

標準準拠システムへの
移行期限

NO	システム名	ベンダ名	ステップ	令和 7 年												
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
19	国民年金	アイシーエス	遅延しているステップ													
			31_システム移行時の設定													
			32～34_データ移行													
			35～36_テスト・研修													
			37～38_既存環境の設定・変更													
			39_条例・規則改正													
			40_運用開始													

本稼働までの移行スケジュール
(移行フェーズのステップの完了見込み時期)

担当課名：子育て支援課

【遅延しているステップに関する補足】

遅延しているステップは特になし

標準準拠システムへの
移行期限

NO	システム名	ベンダ名	ステップ	令和 7 年												
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
20 21	児童手当 児童扶養手当	アイネス	遅延しているステップ													
			31_システム移行時の設定													
			32～34_データ移行													
			35～36_テスト・研修													
			37～38_既存環境の設定・変更													
			39_条例・規則改正													
			40_運用開始													

本稼働までの移行スケジュール

(移行フェーズのステップの完了見込み時期)

担当課名：子ども保育課

【遅延しているステップに関する補足】

未完了のステップ：ステップ30_特定個人情報保護評価（PIA）の実施

・10月から実際のデータをガバメントクラウド上の標準準拠システムへ移行開始する予定で、ステップ30は6月末までに完了する見込み。移行スケジュールに特段の影響はなし。

標準準拠システムへの
移行期限

NO	システム名	ベンダ名	ステップ	令和 7 年												
				3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
22	子ども・子育て 支援	アイネス	遅延しているステップ													
			31_システム移行時の設定													
			32～34_データ移行													
			35～36_テスト・研修													
			37～38_既存環境の設定・変更													
			39_条例・規則改正													
			40_運用開始													