

# 石巻市総合運動公園(第三工区)整備事業

事業完了

## 事業スケジュール(令和元.8.1現在)

項目	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	平成29年度				平成30年度				R1年度	R2年度	備考
						4	7	10	1	4	7	10	1			
法定手続き、許認可					◎事業認可変更											
施設整備	造成(盛土)	実施設計	工事													
	駐車場	実施設計				工事										H30.4.1 供用開始
	多目的広場	実施設計				工事										R1.7.1 供用開始
	多目的グラウンド	実施設計				工事										H30.4.1 供用開始
	テニスコート	実施設計				工事										H30.4.1 供用開始
	備蓄倉庫	実施設計				工事										H30.4.1 供用開始
	こども広場 遊具広場	実施設計							工事							H31.3.31 供用開始
	連絡歩道橋	実施設計							工事							H31.3.31 供用開始

# 石巻市総合運動公園(第三工区)整備事業 計画図

事業完了

